

Разъяснение порядка заполнения  
еженедельных мониторинговых отчетов о  
результативности мероприятий по созданию и  
обеспечению функционирования в субъекте  
Российской Федерации центра опережающей  
профессиональной подготовки



НФПК-Национальный фонд подготовки кадров  
30 августа 2019 года, Москва

# Еженедельный мониторинг

## Форма предоставления сведений:

Справка о результативности мероприятий по созданию и обеспечению функционирования в субъекте Российской Федерации центра опережающей профессиональной подготовки.

## Сроки предоставления сведений:

Еженедельно (каждый вторник до 17:00 Мск.)


## Адрес предоставления сведений:

[copp@ntf.ru](mailto:copp@ntf.ru)

## Формат предоставления сведений:

.xlsx (таблицы) и .pdf (с подписью ответственного лица)

# Схема мониторинга



УТВЕРЖДАЮ

ФИО

*Руководитель центра  
опережающей  
профессиональной  
подготовки*

**СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ\***

Субъект РФ

Наименование ЦОПП

Дата заполнения

**Исполнитель:**

ФИО

Телефон

*\*Заполненная форма справки представляется  
еженедельно (каждый вторник до 17:00 мск.) на  
электронный адрес: [corr@nrf.ru](mailto:corr@nrf.ru)  
Справка представляется в формате .xlsx и .pdf (с  
подписью ответственного лица)*

**I. Информация по освоению средств финансирования, предусмотренных Соглашением**

**I.1. Средства СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

**Помесячный план контрактации и расходования средств субсидии федерального бюджета в 2019 году (тыс. руб.)**

Период	Январь -Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Общий объем средств предусмотренных на 2019 год
Контрактация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Выполнение плана освоения средств субсидии федерального бюджета (нарастающим итогом с начала года)**

Общий плановый объем средств по состоянию на текущий месяц		Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Примечания (наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)
тыс. руб.		тыс. руб.	% от общего плана по состоянию на текущий месяц	тыс. руб.	% от общего плана по состоянию на текущий месяц	
контрактация	0,00	0,00	0,00			
расход	0,00			0,00	0,00	

**Освоение средств субсидии федерального бюджета в 2019 году (нарастающим итогом с начала года)**

Общий объем средств на 2019 год		Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Закуплено, поставлено и оплачено
тыс. руб.		тыс. руб.	% от плана на 2019 год	тыс. руб.	% от плана на 2019 год	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Информация о средствах в стадии закупочных процедур и подписания контрактов:

**I. Информация по освоению средств финансирования, предусмотренных Соглашением**

**СЕНТЯБРЬ**

**I.1. Средства СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

**Помесячный план контрактации и расходования средств субсидии федерального бюджета в 2019 году (тыс. руб.)**

Период	Январь -Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Общий объем средств, предусмотренных на 2019 год
Контрактация	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
Расход	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	

**Выполнение плана освоения средств субсидии федерального бюджета (нарастающим итогом с начала года)**

Общий плановый объем средств по состоянию на текущий месяц		Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Примечания (наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)
тыс. руб.		тыс. руб.	% от общего плана по состоянию на текущий месяц	тыс. руб.	% от общего плана по состоянию на текущий месяц	
контрактация	20 000,00	15 000,00	75,00			
расход	10 000,00			5 000,00	50,00	

**Освоение средств субсидии федерального бюджета в 2019 году (нарастающим итогом с начала года)**

Общий объем средств на 2019 год		Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Закуплено, поставлено и оплачено
тыс. руб.		тыс. руб.	% от плана на 2019 год	тыс. руб.	% от плана на 2019 год	
50 000,00		15 000,00	30,00	5 000,00	10,00	

Информация о средствах в стадии закупочных процедур и подписания контрактов:

**I. Информация по освоению средств финансирования, предусмотренных Соглашением**

**I.2. Средства СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Помесячный план контрактации и расходования средств субъекта Российской Федерации в 2019 году (тыс. руб.)**

Период	Январь -Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Общий объем средств, предусмотренных на 2019 год
Контрактация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Выполнение плана освоения средств субъекта Российской Федерации (нарастающим итогом с начала года)**

	Общий плановый объем средств по состоянию на текущий месяц <i>тыс. руб.</i>	Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Примечания <i>(наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)</i>
		<i>тыс. руб.</i>	<i>% от общего плана по состоянию на текущий месяц</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>% от общего плана по состоянию на текущий месяц</i>	
контрактация	0,00	0,00	0,00			
расход	0,00			0,00	0,00	

**Освоение средств субъекта Российской Федерации в 2019 году (нарастающим итогом с начала года)**

Общий объем средств на 2019 год <i>тыс. руб.</i>	Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Закуплено, поставлено и оплачено
	<i>тыс. руб.</i>	<i>% от плана на 2019 год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>% от плана на 2019 год</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Информация о средствах в стадии закупочных процедур и подписания контрактов:



**II. Информация по внебюджетным средствам софинансирования из других источников,  
не учитываемых Соглашением о предоставлении субсидий**

**II.1. Внебюджетные средства софинансирования**

**Выполнение плана освоения внебюджетных средств софинансирования (нарастающим итогом с начала года)**

Период	Январь -Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Общий объем средств, предусмотренных на 2019 год
Контрактация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Выполнение плана освоения внебюджетных средств софинансирования (нарастающим итогом с начала года)**

Общий плановый объем средств по состоянию на текущий месяц		Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Примечания (наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)
тыс. руб.		тыс. руб.	% от общего плана по состоянию на текущий месяц	тыс. руб.	% от общего плана по состоянию на текущий месяц	
контрактация	0,00	0,00	0,00			
расход	0,00			0,00	0,00	

**Освоение внебюджетных средств софинансирования в 2019 году (нарастающим итогом с начала года)**

Общий объем средств на 2019 год		Фактическая контрактация средств на отчетную дату		Фактическое расходование средств на отчетную дату		Закуплено, поставлено и оплачено
тыс. руб.		тыс. руб.	% от плана на 2019 год	тыс. руб.	% от плана на 2019 год	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Информация о средствах в стадии закупочных процедур и подписания контрактов:





### III. Информация о ходе реализации основных мероприятий

#### III.2. Разработка программ опережающей профессиональной подготовки

№	Наименование мероприятия	Плановая дата завершения мероприятия в 2019 году	Количественные характеристики реализации мероприятия			Реквизиты документа, подтверждающего факт реализации мероприятия	Примечания (наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)
			План на 2019 год	Факт на отчетную дату	Единица измерения		
2.1	утверждение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки		X		количество компетенций		
2.2	Конструирование базовых программ профессиональных модулей для среднего профессионального				ед.		
2.3	Конструирование программ для обучающихся общеобразовательных организаций				ед.		
2.4	Конструирование отраслевых программ				ед.		
2.5	Конструирование программ под заказ работодателей				ед.		
2.6	Конструирование программ для граждан предпенсионного возраста				ед.		
2.7	Конструирование программ по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики				ед.		

### III. Информация о ходе реализации основных мероприятий

#### III.3 Реализация программ опережающей профессиональной подготовки

№	Наименование мероприятия	Плановая дата завершения мероприятия в 2019 году	Количественные характеристики реализации мероприятия						Реквизиты документа, подтверждающего факт реализации мероприятия	Примечания (наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)
			Программы			Слушатели				
			План на 2019 год	Факт на отчетную дату	Единица измерения	План на 2019 год	Факт на отчетную дату	Единица измерения		
3.1	Реализация базовых программ профессиональных модулей для среднего профессионального образования				ед.			чел.		
3.2	Реализация программ для обучающихся общеобразовательных организаций				ед.			чел.		
3.3	Реализация отраслевых программ				ед.			чел.		
3.4	Реализация программ под заказ работодателей				ед.			чел.		
3.5	Реализация программ для граждан предпенсионного возраста				ед.			чел.		
3.6	Реализация программ по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики				ед.			чел.		

### III. Информация о ходе реализации основных мероприятий

#### III.4 Создание цифровой платформы

№	Наименование мероприятия	Плановая дата завершения мероприятия в 2019 году	Реквизиты документа, подтверждающего факт реализации мероприятия	Количественные характеристики реализации мероприятия			Примечания (наличие отклонений от плана, причины, предпринимаемые действия по их устранению)
				План на 2019 год	Факт на отчетную дату	Единица измерения	
4.1	Введение в эксплуатацию цифровой платформы ЦОПП			X		кол-во обращений, зарегистрированных на платформе	
4.2	Создание базы данных информационно-справочных ресурсов					ед. хранения	
4.3	Создание базы данных материально-технических ресурсов					ед. хранения	
4.4	Создание базы данных ресурсного обеспечения процесса демонстрационного экзамена					ед. хранения	
4.5	Создание базы данных кадровых ресурсов					ед. хранения	

### III. Информация о ходе реализации основных мероприятий

#### III.5 Проведение профориентационных мероприятий

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики реализации мероприятия					
		Профориентационная работа			Количество участников		
		План на 2019 год	Факт на отчетную дату	Единица измерения	План на 2019 год	Факт на отчетную дату	Единица измерения
5.1	Проведение профориентационных мероприятий			мероприятий			участников
5.2	Проведение профессиональных проб			мероприятий			участников
5.3	Обучение первой профессии обучающихся общеобразовательных организаций			мероприятий			участников

# Типичные ошибки при заполнении формы

- ▶ Средства субсидии Федерального бюджета и средства субъекта Российской Федерации распределены не пропорционально.
- ▶ Неверно указан общий плановый объем средств, предусмотренных в 2019 году.
- ▶ Не расписан ежемесячный план контрактации и расходования средств.
- ▶ Отсутствует информация по плановым значениям мероприятий.
- ▶ Отсутствуют ссылки на подтверждающие документы.

# НФПК

**Трофимова Татьяна Михайловна**

Руководитель департамента развития  
профессионального образования и науки

*E-mail:* [trofimova@ntf.ru](mailto:trofimova@ntf.ru)

*Тел.:* +7 (495) 274-03-90 доб. 111

**Сафонов Глеб Валерьевич**

Руководитель отдела

*E-mail:* [safonov@ntf.ru](mailto:safonov@ntf.ru)

*Тел.:* +7 (495) 274-03-90 доб. 149

**Огуенко Наталия Петровна**

Главный специалист  
Координатор

*E-mail:* [oguenko@ntf.ru](mailto:oguenko@ntf.ru)

*Тел.:* +7 (495) 274-03-90 доб. 119

**Сиротина Ирина Владимировна**

Главный специалист  
Региональный куратор

*E-mail:* [sirutina@ntf.ru](mailto:sirutina@ntf.ru)

*Тел.:* +7 (495) 274-03-90 доб. 164

**Соловьева Виктория Андреевна**

Главный специалист  
Региональный куратор

*E-mail:* [solovieva@ntf.ru](mailto:solovieva@ntf.ru)

*Тел.:* +7 (495) 274-03-90 доб. 104



**Спасибо за внимание!**